



PORTA DE ENTRADA

ENTIDADES RURAIS

**PORTA DE
ENTRADA**

SECRETARIA DE
HABITAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA



GOVERNO
DO ESTADO
**RIO
GRANDE
DO SUL**

O futuro nos une.



Modalidade do programa **PORTA DE ENTRADA**

- Destinado a cooperativas habitacionais e outras entidades civis que participam do programa federal **Minha Casa, Minha Vida – Entidades**.
- O programa oferece subsídios do governo estadual para auxiliar essas entidades na construção de moradias de interesse social, como um aporte inicial para os empreendimentos.
- A Sehab repassou **R\$ 20 mil** para a conclusão de **600** unidades habitacionais, totalizando **R\$ 12 milhões** de investimento.
- Metade das unidades serão construídas pela Cooperativa Habitacional de Agricultura Familiar (CooHAF) e outra metade pela Cooperativa Habitacional Camponesa (Cooperhab).



INVESTIMENTOS EM EXECUÇÃO

Cooperativa Habitacional Camponesa (COOPERHAB)



MUNICÍPIO	U/H	STATUS	% EXEC.	ENTREGUES
Ametista do Sul	9	Contratado	100%	9
Arroio do Meio	4	Contratado	100%	4
Arroio do Meio	5	Contratado	88,37%	4
Barros Cassal	30	Contratado	90,42%	23
Boqueirão do Leão	13	Contratado	100%	13
Canguçu	21	Contratado	47,56%	-
Canudos do Vale	6	Contratado	100%	6
Erval Seco	14	Contratado	86,28%	4
Gramado Xavier	9	Contratado	100%	9
Lagoa Bonita do Sul	5	Contratado	89,19%	4
Marques de Souza	5	Contratado	100%	5
Novo Barreiro	6	Contratado	100%	6
Pinhal	8	Contratado	91,54%	4
Progresso	7	Contratado	100%	7
Progresso	6	Contratado	10,01%	-
Redentora	14	Contratado	95,26%	4

MUNICÍPIO	U/H	STATUS	% EXEC.	ENTREGUES
Rio Pardo	6	Contratado	100%	6
Segredo	16	Contratado	69,89%	1
Sobradinho	6	Contratado	82,87%	3
Travesseiro	6	Contratado	90,20%	5
Vera Cruz	23	Contratado	100%	23
Lagoa Bonita do Sul	3	Análise final	-	-
Barros Cassal	8	Análise final	-	-
Vera Cruz	9	Análise final	-	-
Boqueirão do Leão	10	Concluindo doc.	-	-
Rio Pardo	15	Encaminhado p/ análise	-	-
Progresso	7	Concluindo doc.	-	-
Lagoa Bonita do Sul	9	Encaminhado p/ análise	-	-
Sobradinho	6	Concluindo doc.	-	-
Segredo	6	Concluindo doc.	-	-
Gramado Xavier	8	Concluindo doc.	-	-
TOTAL	300	UNIDADES CONCLUÍDAS		140

Atualizado em 30/09

INVESTIMENTOS EM EXECUÇÃO

Cooperativa Habitacional da Agricultura Familiar (COOHAF)



MUNICÍPIO	U/H	STATUS	% EXEC.	ENTREGUES
Roca Sales	8	Contratado	100%	8
Encantado	6	Contratado	98%	-
Colinas	10	Contratado	100%	10
Muçum I	5	Contratado	69%	-
Muçum II	6	Contratado	43%	-
Muçum III	6	Contratado	16%	-
Candelária	8	Contratado	100%	8
Candelária	16	Contratado	81%	-
Lagoão	9	Contratado	92%	-
Lagoão	8	Contratado	83%	-
Ciriaco	7	Contratado	70%	-
Ciriaco	4	Contratado	100%	-
Garruchos	7	Contratado	85%	7
Vacaria	4	Contratado	100%	-
Planalto	7	Contratado	100%	7
Planalto	7	Contratado	100%	7
Caiçara	6	Contratado	100%	6
Itapuca	23	Contratado	100%	23

MUNICÍPIO	U/H	STATUS	% EXEC.	ENTREGUES
Cachoeira do Sul	4	Contratado	41%	-
Caraá	10	Contratado	32%	-
Doutor Ricardo	13	Contratado	61%	-
Seberi	11	Contratado	100%	11
Seberi	7	Contratado	84%	-
Santa Tereza	6	Análise final	-	-
Maquiné	5	Análise final	-	-
Caraá	10	Análise final	-	-
Muçum	5	Encaminhado p/ análise	-	-
Muçum	6	Encaminhado p/ análise	-	-
Itapuca	8	Encaminhado p/ análise	-	-
Roca Sales	13	Encaminhado p/ análise	-	-
Encantado	15	Encaminhado p/ análise	-	-
Candelária	10	Encaminhado p/ análise	-	-
Candelária	11	Encaminhado p/ análise	-	-
Cachoeira do Sul	9	Encaminhado p/ análise	-	-
Vera Cruz	10	Encaminhado p/ análise	-	-
TOTAL	300	UNIDADES CONCLUÍDAS		87

Atualizado em 29/09



PLANALTO



GARRUCHOS



COLINAS



MUÇUM

52°39"



MUÇUM



ENCANTADO



ENCANTADO



ENCANTADO



VERA CRUZ



VERA CRUZ



BOQUEIRÃO DO LEÃO

Obrigado

**Secretaria de Habitação
e Regularização Fundiária**

Secretário Carlos Gomes

Secretário Adj. Roger Vasconcellos



habitacao.rs.gov.br



@habitacao_rs



/habitacao.rs



gabinete@sehab.rs.gov.br



+55 (51) 3288-4610



GOVERNO
DO ESTADO
**RIO
GRANDE
DO SUL**
O futuro nos une.